Plan dziatania na rzecz poprawy zapewnienia dostepnosci osobom
ze szczegllnymi potrzebami na lata 2020 -2024
w Okregowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Koszalinie

Lp. Zakres dziatalnosci Sposéb realizacji Termin Uwagi
Sporzadzenie analizy dostepnosci architektonicznej
Koordynat .
1. | budynku Okregowej Stacji Chemiczno-Rolniczej oor,y.na or ds IV kwartat 2020 r. Wykonano
. dostepnosci - samoocena
w Koszalinie
Sporzadzenie analizy dostepnosci strony
int t j Ok j Stacji Chemi -Rolniczej Koordynat .
, | interne gwej 0 regov_ve; Stacji gmlczno 0-nICZEJ oor,y.na ords \V kwartat 2020 . Wykonano
w Koszalinie w zakresie cyfrowym i informacyjnym dostepnosci - samoocena
zgodnie z WCAG 2.1
Wykonanie analizy w zakresie dostepnosci
alternatywnej w rozumieniu Ustawy o zapewnieniu Koordvnator ds
3. | dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami y i IV kwartat 2020 r. Wykonano
. .. . o dostepnosci - samoocena
w Okregowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w
Koszalinie
Opracowanie procedury postepowania
przy obstudze osoby ze szczegdlnymi potrzebami Koordynator ds.
4. . N . o L. IV kwartat 2020 r. Wykonano
w Okregowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w dostepnosci - samoocena
Koszalinie
Dostepnosé architektoniczna
Wyznaczenie miejsc postojowych dla oséb ze Realizacia we whasnvm
1. | szczegblnymi potrzebami przed budynkiem Stacji ) . Y | kwartat 2021 r. Wykonano
. . . zakresie
oraz ich odpowiednie oznakowanie
Oznaczenie kontrastowym kolorem poczatku i Realizacia we whasnvm
2. | konica biegu schoddéw wewnatrz i na zewnatrz ) Y Il kwartat 2022 r. * Wykonano

budynku

zakresie




Dostawienie poreczy od strony scian na klatkach

. Wykwalifik fi IV kwartat 2024 r.* -

3 schodowych na zewnatrz i wewnatrz budynku ykwalitikowana firma wartat 2024 1

4 Zamopt‘owanle. w drzvylach.w.ejsuowych sy§temu Realizacja we .w’rasnym \V kwartat 2024 r % i
utatwiajacego ich otwieranie i podtrzymanie zakresie
Zamontowanie przy wejsciu gtéwnym do budynku
tablicy informacyjnej dla osdb stabo widzgcych Realizacja we wiasnym

5. . o . . . IV kwartat 2024 r.* -
(odpowiednie kontrasty i duze napisy) oraz montaz zakresie

przycisku dzwonka wzywajgcego pracownika;

Umieszczenie w budynku informacji na temat
6. | rozmieszczonych pomieszczen w sposéb wizualny
i dotykowy lub gtosowy.

Realizacja we wiasnym
zakresie

IV kwartat 2024 r.*

Zainstalowanie instalacji urzadzen lub innych
7. | srodkdéw technicznych, ktérych celem jest
wspomaganie styszenia.

Realizacja we wiasnym
zakresie

IV kwartat 2024 r.*

Dostepnosc strony internetowej

Wdrozenie dziatan majgcych na celu poprawe stanu Realizacja we wiasnym

1. L. . . . . Il kwartat 2022 r.* Wykonano
dostepnosci w zakresie cyfrowym i informacyjnym zakresie
Ponowne sporzgdzenie analizy dostepnosci strony

5 internetowej Okregowej Stacji Chemiczno-Rolniczej Koordynator ds. | kwartat 2023 r. Wykonano

w Koszalinie w zakresie cyfrowym i informacyjnym dostepnosci - samoocena
zgodnie z WCAG 2.1

* - termin realizacji planu uzalezniony jest od srodkow finansowych jednostki.




